

Внедрение программного обеспечения

- подготовка системы к эксплуатации
- установка и первичная настройка
- перенос и проверка данных
- обучение пользователей
- тестирование перед запуском
- сопровождение после ввода



Цель внедрения — обеспечить переход к работе в новой системе без сбоев.

МДК.04.01



Виды внедрения программного обеспечения

1



Прямое внедрение

полный переход
на новую систему
сразу.

2



Параллельное внедрение

старая и новая системы
работают одновременно.

3



Поэтапное внедрение

внедрение выполняется
по частям.

4



Пилотное внедрение

сначала внедрение
в одном подразделении.



Выбор вида внедрения зависит от масштаба проекта, рисков и ресурсов организации.

МДК.04.01

Сравнение видов внедрения

1 Прямое



быстрое внедрение,
но высокий риск.

2 Параллельное



надежно, но требует
больше ресурсов.

3 Поэтапное



удобно для крупных
систем, но занимает
больше времени.

4 Пилотное



позволяет проверить
решение на практике
перед масштабированием.



На практике часто выбирают тот вариант, который минимизирует риски для организации.



План внедрения программного обеспечения

- ✓ определение целей и задач
- ✓ назначение ответственных лиц
- ✓ составление календарного графика
- ✓ подготовка ресурсов и оборудования
- ✓ оценка рисков и мер контроля
- ✓ критерии успешного завершения



План внедрения помогает организовать работы и снизить вероятность ошибок.

МДК.04.01


Этапы	Неделя 1	Неделя 2	Неделя 3	Неделя 4	Неделя 5
Цели и задачи					
Ответственные лица					
Календарный график					
Ресурсы и оборудование					
Риски и контроль					
Критерии успеха					



Цели



Ответственные



График



Ресурсы



Риски



Успех



Содержание плана внедрения

- описание объекта внедрения
- перечень этапов и сроков
- порядок установки и настройки
- план миграции данных
- обучение и поддержка пользователей
- порядок тестирования и приемки



Чем подробнее составлен план, тем успешнее проходит внедрение программного обеспечения.

МДК.04.01

